项目进度计划

2018.2.23 -- 2018.3.2

首页、关注、我的,三部分正常跳转,页面显示完整 完成资产配置和推荐产品部分

2018.3.5 -- 2018.3.9

风险测评、组合报告部分

2018.3.12 -- 2018.3.16

投资报告书、关注部分的正收益产品页面, 以及客户管理页面

2018.3.19 -- 2018.3.23

客户管理部分中的备注页面